

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта
Щербина Вера Георгиевна
Первый вице-губернатор
Приморского края - Председатель
Правительства Приморского края



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 28A0D6CEF06F2C3D58CBED721BBE00C0
Владелец: Щербина Вера Георгиевна
Действителен с 17-09-2024 до 11-12-2025

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по улучшению рейтинга качества жизни по направлению «Потребление и досуг»

Основные положения

Краткое наименование проекта	Потребление и досуг	Срок начала и окончания проекта	01.04.2025 – 24.12.2027
Тип проекта	Ведомственный		
Цель проекта	Войти в ТОП-30 показателей рейтинга качества жизни по направлению «Потребление и досуг» за счет организации работы по улучшению показателей		
Куратор проекта	Стецко Николай Игоревич, заместитель Председателя Правительства Приморского края		
Руководитель проекта	Калитин Сергей Владиславович, министр промышленности и торговли Приморского края		
Администратор проекта	Волкова Екатерина Владимировна, начальник отдела организации торговли министерства промышленности и торговли Приморского края		

Показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение на конец 2024 года	Целевое значение показателя		
			2025	2026	2027
1	Удовлетворенность проведением досуга вне дома, балл	1.90	2.13	2.43	2.62
2	Удовлетворенность опытом покупки товаров повседневного спроса (в т.ч. продуктов питания) и получения повседневных услуг, балл	2.35	2.52	2.72	2.92
3	Доля населения, проживающего в радиусе 3 км по дорогам общего пользования от как минимум 1 объекта культурно-досуговой сферы, %	79.2	84.3	97.8	98.9
4	Число посещений культурных мероприятий на 100 тыс. человек населения, коэффициент	1 411 290.54	1 451 577.44	1 734 091.08	1899734,09
5	Оценка удовлетворенности качеством и выбором объектов общественного питания, балл	2.11	2.29	2.57	2.8
6	Реальные среднедушевые денежные доходы населения, %	101.3	108.1*	108,4*	-
7	[Село] Доступность товаров первой необходимости, балл	1.92	2.24	2.52	2,78
8	Количество государственных служащих, принявших участие в мероприятиях по развитию корпоративного волонтерства, чел.	0	4	8	12

*Фактического значения показателя доводится Приморскстатом в соответствии с планом статистических работ 671-р: в течение года — поквартально (к соответствующему кварталу прошлого года) и ежегодно (год к году).

Значение показателя >100% означает *рост в сравнении с прошлым периодом*.

Плановое значение показателя (год к году и к базовому) на период до 2030 года для субъектов доводит Госсовет «Экономика и финансы».

Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Базовое значение на конец 2024 года	Период, год			Характеристика результата
			2025	2026	2027	
1	Реализован план культурно-досуговых мероприятий на территории Приморского края, мероприятия	—	25	50	75	Обеспечено проведение не менее 25 культурно-досуговых мероприятий в год. Внедряется не менее 12 новых проектов и программ для модельных библиотек в 2025 году. Увеличение на 23% числа посетивших культурно досуговых мероприятия к 2026 году. Платформа «Геосервис» наполнена точками культурно-досуговой сферы. Проводится оценка удовлетворенности граждан проведением досуга вне дома по итогам 2025 года
2	Реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности приобретения продуктов в населенных пунктах Приморского края, %	—	16	31	45	Доступность продуктов в населенных пунктах Приморского края к 2027 году увеличена на 45%
3	Обеспечено участие команды государственных гражданских служащих в мероприятиях по развитию корпоративного волонтерства, шт.	0	12	24	36	Сформирована и направлена команда государственных гражданских служащих для участия в мероприятиях по развитию корпоративного волонтерства. Ежегодно сотрудники министерства принимают участие в не менее 12 мероприятиях по направлениям здравоохранения, социальной защиты и экологии

Приложение № 1
к паспорту проекта
Потребление и досуг

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2025 ГОД

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1	Результат: Реализован план культурно-досуговых мероприятий на территории Приморского края	01.04.2025	25.12.2025	Максимчук О.А.	Обеспечено проведение не менее 25 культурно-досуговых мероприятий в год. Внедряется не менее 12 новых проектов и программ для модельных библиотек в 2025 году. Увеличение на 23% числа посетивших культурно досуговых мероприятия к 2026 году. Платформа «Геосервис» наполнена точками культурно-досуговой сферы. Проводится оценка удовлетворенности граждан проведением досуга вне дома по итогам 2025 года
1.1	Контрольная точка: Реализованы медиапланы по информированию населения Приморского края о проведении культурно массовых мероприятий	—	25.12.2025	Максимчук О.А.	Привлечены участники в клубные формирования, проведены конференции, внедрены 12 новых программ. Количество участников (посетителей) к концу 2025 года выросло на 3%
1.1.1	Мероприятие: Проведение розыгрышей, размещение анонсов	01.04.2025	25.12.2025	Максимчук О.А.	Анонсы розыгрышей и результат розыгрышей размещены 2 раза в квартал в официальных аккаунтах социальных сетей учреждений культуры. Повышена осведомленность населения Приморского края о культурно-досуговых мероприятиях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.1.2	Мероприятие: Проведение анкетирования посетителей культурно-массовых мероприятий	01.04.2025	25.12.2025	Горбовская А.С. <i>Соисполнители:</i> Квинт К.К. Ешукова Ю.В. Мадисон Е.И.	Анкетирование проведено 2 раза в квартал на культурно-массовых мероприятиях. Получена обратная связь от жителей Приморского края о проведенных мероприятиях
1.2	Контрольная точка: Организованы работы по информированию населения о культурно-досуговых мероприятиях на платформе «Геосервис»	—	30.10.2025	Борисова О.Н.	Повышена осведомленность о месте нахождения культурно-досуговых мероприятиях в радиусе 3 км по дорогам общего пользования
1.2.1	Мероприятие: Разработка плана для учёта работы автоклубов, приобретенных в рамках национального проекта «Культура» и размещение отметок размещения автоклубов на платформе «Геосервис»	01.07.2025	30.08.2025	Борисова О.Н.	План разработан. Нанесены отметки или обозначения на карте населенных пунктов, которые обслуживаются автоклубами
1.2.2	Мероприятие: Организация наполнения и проверки данных на платформе «Геосервис» муниципальными образованиями Приморского края по объектам культуры, их точных данных и геолокации	01.08.2025	30.10.2025	Борисова О.Н.	34 объекта культурно-досуговой сферы, их точные данные и геолокации, нанесены на платформе «Геосервис»
1.3	Контрольная точка: Организованы мероприятия по привлечению населения к культурно- массовым мероприятиям	—	25.12.2025	Горбовская А.С.	Проведены мероприятия. Увеличено количество посетителей на 3% по сравнению с предыдущим периодом
1.3.1	Мероприятие: Организация официальных	01.04.2025	25.12.2025	Горбовская А.С.	Разработан план мероприятий каждым культурным учреждением, информация о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	праздников, памятных дат и др. мероприятий				проведении мероприятий, согласно плана, размещена на сайтах культурных учреждений. Привлечение участников на мероприятия
1.3.2	Мероприятие: Внедрение проектов и программ новых форм работы с посетителями модельными библиотеками Приморского края	01.04.2025	01.07.2025	Терещенко Т.П.	Не менее 12 проектов разработаны для внедрения новых форм работы с посетителями
1.3.3	Мероприятие: Организация мастер-классов, лекций и тематические экскурсии.	01.04.2025	30.06.2025	Квинт К.К. <i>Соисполнители:</i> Ешукова Ю.В. Мадисон Е.И.	Проведены не менее 2 х в квартал мероприятий в сфере туризма. Увеличение посетителей мероприятий (статистика)
1.3.4	Мероприятие: Проведение 5 культурно-массовых, гастрономических и туристических мероприятий	01.04.2025	25.12.2025	Горбовская А.С. <i>Соисполнители:</i> Квинт К.К. Ешукова Ю.В. Мадисон Е.И.	Проведены культурно массовые мероприятия с указанием посетителей
1.3.5	Мероприятие: Проведение конференции библиотек Приморского края	01.11.2025	25.12.2025	Терещенко Т.П.	Мероприятием охвачено не менее 100 человек, на котором представлена презентация проектов в библиотечной сфере на лучшие практики работы с посетителями
1.3.6	Мероприятие: Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края	01.04.2025	25.12.2025	Грачёв Ю.А. <i>Соисполнитель:</i> Веретельников П.В.	Проведено 152 физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.4	Контрольная точка: Проведены мероприятия для увеличения числа посетителей	—	25.12.2025	Максимчук О.А.	Нормативный показатель посещения учреждений культуры к 2026 году увеличен на 23%
1.4.1	Мероприятие: Проведение координационного совета по культуре с руководителями краевых учреждений культуры и органами культуры муниципальных образований Приморского края	01.04.2025	01.04.2025	Борисова О.Н.	Согласованы мероприятия о работе учреждений культуры по увеличению числа посещений культурно-досуговых мероприятий в населенных пунктах Приморского края
1.4.2	Мероприятие: Установление показателя посещений учреждений культуры	01.04.2025	01.06.2025	Максимчук О.А.	Разработан показатель посещений учреждений культуры в расчете на 1000 жителей Приморского края
1.4.3	Мероприятие: Проведение мониторинга показателя посещения культурных мероприятий	01.07.2025	25.12.2025	Максимчук О.А.	Учреждениями культуры внесены данные на платформе «АИС Статистика» 1 раза в квартал. Проведен анализ показателя посещения культурных мероприятий на 1000 жителей Приморского края
1.5	Контрольная точка: Точки питания привлечены к городским мероприятиям в муниципальных образования Приморского края	—	25.12.2025	Квинт К.К.	К участию в мероприятиях городов привлечено не менее 20 точек питания
1.5.1	Мероприятие: Обеспечение участия объектов общественного питания в гастрофестивалях края	01.04.2025	25.12.2025	Квинт К.К. <i>Соисполнители:</i> Гуревич О.Ю. ОМСУ	Проведено 4 фестиваля, участвовали не менее 10 объектов общественного питания
1.5.2	Мероприятие: Обеспечение участия объектов в	01.04.2025	25.12.2025	Квинт К.К. <i>Соисполнители:</i>	Приняли участия не менее 3 объектов общественного питания в городских и районных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	городских и районных мероприятиях МО по организации точек питания			ОМСУ	мероприятиях МО
1.5.3	Мероприятие: Проведение мастер-классов для детей в объектах общественного питания	01.04.2025	25.12.2025	Квинт К.К. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Проведены мастер классы для детей в не менее одной точке питания в каждом городе Приморского края
2	Результат: Реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности приобретения продуктов в населенных пунктах Приморского края	01.04.2025	25.12.2025	Шандова Е.В.	Доступность продуктов в населенных пунктах Приморского края к 2027 году увеличена на 45%
2.1	Контрольная точка: Проведен и реализован медиаплан по информированию населения о покупках товаров по доступным ценам и торговых точках.	—	25.12.2025	Моисеенко Н.А. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Повышена осведомленность населения Приморского края о покупках товаров по доступным ценам и в торговых точках
2.1.1	Мероприятие: Проведение информационных компаний о социальных программах на территории Приморского края	02.06.2025	25.12.2025	Моисеенко Н.А. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Размещена информация на официальных страницах в социальных сетях муниципальных образований. Повышена осведомленность жителей Приморского края о наличии торговых объектов, участвующих в социальных программах Приморского края (Доступное Приморье, Держим цены, Приморская рыба) в МО
2.1.2	Мероприятие: Проведение информационных компаний об отражении ассортимента и стоимости товаров первой необходимости на сервисе	02.06.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Размещена информация на официальных страницах в социальных сетях муниципальных образований. Повышена осведомленность населения о приобретении товаров по доступным ценам в МО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	услуг «Единая карта Приморья» портала «Цифровое Приморье»				
2.1.3	Мероприятие: Проведение информационной компания о действии Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров через систему Честный знак	01.07.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Размещена информация на официальных страницах в социальных сетях муниципальных образований. Повышена осведомленность населения в легальности приобретаемых продуктов, их безопасности для жизни и здоровья в МО
2.2	Контрольная точка: Организован сбор обратной связи от населения о потребности в продуктах	—	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Получены данные от жителей Приморского края о потребностях населения в разрезе населенных пунктов
2.2.1	Мероприятие: Разработка вопросов для исследования потребностей населения в продуктах	02.06.2025	15.09.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Составлен список вопросов и размещен на интернет-ресурсах и сайтах муниципальных образований
2.2.2	Мероприятие: Проведение анкетирования населения	01.09.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Размещена информация на официальных страницах в социальных сетях муниципальных образований. Проведена информационная компания для участия большего количества населения в МО
2.2.3	Мероприятие: Подготавливается аналитика по результатам проведенного анкетирования	01.12.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Информация систематизирована по МО и товарам
2.3	Контрольная точка: Организовано проведение ярмарок	—	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Организована «Всероссийская ярмарка» в районных центрах муниципальных образований 1 раз в квартал. Организованы ярмарки для реализации товаров местных сельхозпроизводителей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
2.3.1	Мероприятие: Разработка планов проведения ярмарок на территориях муниципальных образований	01.04.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Обеспечено размещение планов проведения ярмарок на сайтах муниципальных образований 1 раз в квартал. Привлечены участники (сельхозпроизводители, ЛПХ) ярмарок
2.3.2	Мероприятие: Проведение ярмарки	01.04.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Составлены отчеты о количестве проведенных ярмарок за квартал и количестве участников 1 раз в квартал
2.4	Контрольная точка: Организована работа по доставке продуктов в отделанные населенные пункты Приморского края	—	15.10.2025	Волкова Е.В.	Оказываются меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров в отдаленные населенные пункты, расположенные в районах крайнего севера или приравненных к ним местностям. С бизнесом составлен план мероприятий для обеспечения продуктами первой необходимости отдаленные населенные пункты
2.4.1	Мероприятие: Утверждение проекта выдачи субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров первой необходимости в отдаленные	05.05.2025	30.05.2025	Волкова Е.В.	Обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, расположенные в районах крайнего севера или приравненных к ним местностям, начиная с 11 км. от районных центров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	населенные пункты, расположенные в районах крайнего севера или приравненных к ним местностям, начиная с 11 км. от районных центров				
2.4.2	Мероприятие: Обеспечение подготовка пакета документов для получения мер поддержки органами местного самоуправления	02.06.2025	31.07.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Пакет документов направлен в министерство промышленности торговли Приморского края
2.4.3	Мероприятие: Оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, расположенные в районах крайнего севера или приравненных к ним местностям, начиная с 11 км. от районных центров	01.09.2025	15.10.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ	Выдана субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2.4.4	Мероприятие: Организация встреч с бизнесом и проработан план действий по обеспечению населения продуктами, по результатам проведенного опроса	02.06.2025	15.10.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	По результатам проведенного опроса разработан план действий по обеспечению населения Приморского края продуктами, в т.ч. организации выездной торговли в отдаленные местности и установления НТО
2.4.5	Мероприятие: Организация встречи с руководством	02.06.2025	15.10.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i>	Согласован план действий по доставке товаров первой необходимости и доставке товаров,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	АО «Почта России»			ОМСУ	заказанных через маркет-плейсы в труднодоступные населенные пункты Приморского края
2.5	Контрольная точка: Обеспечено наполнение информации об акциях на продукты в сервисе услуг «Единая карта Приморья» портала «Цифровое Приморье»	—	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Информации о торговых объектах и ценах на социально-значимые продукты доступна населению
2.5.1	Мероприятие: Привлечение торговых предприятий - участников социальных программ на присоединение к сервису услуг «Единая карта Приморья» портала «Цифровое Приморье»	02.06.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Торговые предприятия «Самбери» и «Пятерочка» отображены в сервис услуг портала «Цифровое Приморье»
2.5.2	Мероприятие: Проведение мониторинга торговых предприятий - участников социальных программ «Доступное Приморье», «Приморская рыба»	02.06.2025	24.12.2025	Волкова Е.В. <i>Соисполнители:</i> ОМСУ Моисеенко Н.А.	Сохранен уровень цен на социально-значимые товары торговыми предприятиями - участниками социальных программ, проекты визуализированы в торговых объектах для покупателей, информация доступна для населения в удаленном режиме на портале «Цифровое Приморье»
3	Результат: Обеспечено участие команды государственных гражданских служащих в мероприятиях по развитию корпоративного волонтерства	01.06.2025	25.12.2025	Шандова Е.В.	Сформирована и направлена команда государственных гражданских служащих для участия в мероприятиях по развитию корпоративного волонтерства. Ежегодно сотрудники министерства принимают участие в не менее 12 мероприятиях по направлениям здравоохранения, социальной защиты и экологии

Приложение № 2
к паспорту проекта
Потребление и досуг

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Щербина Вера Георгиевна	Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Правительства Приморского края	220-92-40
2	Куратор проекта	Стецко Николай Игоревич	Заместитель Председателя Правительства Приморского края	222-27-42
3	Руководитель проекта	Калитин Сергей Владиславович	министр промышленности и торговли Приморского края	221-59-15
4	Администратор проекта	Волкова Екатерина Владимировна	Начальник отдела организации торговли министерства промышленности и торговли Приморского края	221-58-04
6	Ответственный за достижение результата 1	Максимчук Ольга Анатольевна	Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	246-91-74
7	Ответственный за достижение результата проекта 2, 3	Шандова Елена Владимировна	Заместитель министра промышленности и торговли Приморского края	221-59-16
8	Исполнитель проекта	Волкова Екатерина Владимировна	Начальник отдела организации торговли министерства промышленности и торговли Приморского края	221-58-04
9	Исполнитель проекта	Моисеенко Надежда Анатольевна	Главный консультант организации торговли министерства промышленности и торговли Приморского края	221-58-04
10	Исполнитель проекта	Борисова Олеся Николаевна	Начальник организационно - аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края	241-27-82

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
11	Исполнитель проекта	Горбовская Александра Сергеевна	Консультант организационно - аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края	241-27-82
12	Исполнитель проекта	Терещенко Татьяна Петровна	Консультант организационно - аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края	241-26-84
13	Исполнитель проекта	Квинт Кристина Константиновна	Заместитель министра туризма Приморского края	246-91-74
14	Исполнитель проекта	Ешукова Юлия Валерьевна	Заместитель начальника отдела регулирования туристской отрасли министерства туризма Приморского края	240-03-45
15	Исполнитель проекта	Мадисон Екатерина Игоревна	Ведущий консультант отдела регулирования туристской отрасли министерства туризма Приморского края	240-03-47
16	Исполнитель проекта	Грачёв Юрий Александрович	Начальник отдела физической культуры, спорта и подготовки спортивного резерва министерства физической культуры и спорта Приморского края	240-16-34