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АДМИНИСТРАЦИЯ

Директору ООО «Моя площадка»
Балябина У.Ю. 

680018, г. Хабаровск, ул. Руднева
М алиновского 74-169

сельского  п о с ел е н и я
: ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК0Г0 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул.ЬО лет Октября, 30, с. Малиноно, 692116, 
телефон: (42356]46-М7 

bi-mail: aclm-malinovo@yandex.ru

06 мая 2020 гбда между администрацией Малиновского сельского 

поселения и ООО «Моя площадка» был заключен муниципальный контракт № 

0120300009620000002 (далее - муниципальный контракт) на выполнение работ по 

устройству спортивной площадки в с. Зимники, по ул. Октябрьская, 31.

В соответствии с пунктом 5.1 муниципального контракта срок выполнения 

работ -  подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме до 15 июля 

2020года (с 06.05.2020г. до 1 5.07.2020г).

В администрацию Малиновского сельского поселения 10 августа 2020 года 

от ООО «Моя площадка» поступил акт о приемке выполненных работ № 1 от 10 

августа 2020 года.

Таким образом, просрочка по муниципальному контракту составляет 25 

(двадцать пять) дней.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
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случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подряди и ком. исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 8 муниципального контракта, а также Постановлением
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Правительством РФ ог 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день 

просрочки-иСполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от пены контракта, уменьшенной суммы, пропорциональному объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

подрядчиком.
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Таким образом, пеня начисляется согласно расчету в период с 16.07.2020 по 

09.08.2020.
; 1 ,i i •; ii Период прЗср'очки

Задолженности k ' ( 1 . с •. - по: ' . дней Ставка Формула Неустойка

467515.13 16 07 2020 Новая задолженность на 467515.13 руб.

467515 3 3 16 07 2020 09 08 2020 25 4.25 467515,13 х 25 х 1/300 х 4,25% 1655,78 р.

• ! - •]■ '• ’ \ г С у м м а  о с н о в н о го  д о л га : 4 6 7 5 1 5 ,1 3  р у б .

дГ..Тмг
T j ] С у м м а  н е у с т о й к и : 1 6 5 5 ,7 8  р у б .

Согласно п. 5.16 муниципального контракта Подрядчик в течение 3 \три\
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рабочих дней после завершения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о 

выполнении работ и направляет результаты выполненных работ в виде, объеме, 

комплектности, качеству в соответствии с требованиями муниципального
1 . . .. с , ; : : . ........контракта, для проверки соответствия их условиям муниципального контракта 

вместе; с; подписанными актом о приемке выполненных работ формы КС-2,

составленным в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим
I ! j ,

заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту), справкой о стоимости
- ) д it; ■ j I. С ; : .
выполненных работ и затрат формы КС-3.

Таким образом, по условиям муниципального контракта документы о 

приемке Подрядчик обязан был предоставить в администрацию Малиновского 

сельского Носелёния не позднее 15.07.2020 года.



Документы о приемке предоставлены 10 августа 2020 года.

Согласно п. 8.7 муниципального контракта за каждый факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 

Подрядчик выплачивает Накатчику штраф в размере 1000,00 руб.

В соответствии со сг. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

н рсдъявл ясм ыми требоват i и я м и.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо, 

не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,

несет Ответственность Фри наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
■ ■ - - Гслучаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности^ какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условием оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

С учетом того, ч го со стороны ООО «Моя площадка» имела место
■ 1 I : -Л-, »к Л! Г

просрочка исполйения обязательств по выполнению работ, и предоставлению 

документов о приемке, а также не были представлены доказательства с 

достоверноег ыр подтверждающие отсутствие вины Подрядчика в нарушении 

сроков выполнения paooi. руководствуясь статьями 12, 309, 401 Гражданского 

кодекса РФ, предлагаем Вам в добровольном порядке осуществить уплату пени в 

размере 1655,78 рублей (одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 78 

копеек) и штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей, в течение 5 рабочих
I ]' .....дней с момента получения настоящей претензии согласно реквизитам:

ИНН 2506109038 / КПП 250601001
■ i 1 i ;.l  ̂ ' Г. ^
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УФК по Приморскому краю (Администрация Малиновского сельского 

поселения, л/еч 04203008820) 

р/счет Л!' 40101810900000010002 

Дальневосточное ГУ Банка России

г. Владивосток

ВПК 040507001
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КБК 81311607010100000140
В случае неисполнения данного требования администрация Малиновского 

сельского поселения оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд с 

исковым заявлением о расторжении муниципального контракта и взыскании 

неустойки.
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грации Малппоиск 
лепим :

I- : ;Л; :f.- - ::;4;

г ; ! .! (л;:К: ■ п- 1 }
ij : 1 М - Г Г  ! | I'

I ;i- : : I ;, - : Г ' IV i . ; Ч , » , . ; !.|

| . ’ ■;! . л У : ; [\ | :; К'. \

1 лава алмиппс 
сельского носе

. Г Г а-.;. 1 Г ■' ' з ■


