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08 мая 2020 года между администрацией Малиновского сельского 

поселения и ООО «Моя площадка» был заключен муниципальный контракт № 

0120300009620000004 (далее - муниципальный контракт) на выполнение работ по 

устройству спортивной площадки в с. Любитовка, по ул. Партизанская, 52.

В соответствии с пунктом 5.1 муниципального контракта срок выполнения 

работ -  подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме до 15 июля 

2020года (с 08.05.2020г. до 15.07.2020г).

В администрацию Малиновского сельского поселения 06 августа 2020 года 

от ООО «Моя площадка» поступил акт о приемке выполненных работ № 1 от 06 

августа 2020 года.

Таким образом, просрочка по муниципальному контракту составляет 21 

(двадцать) дней.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О кош рак той системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных

06.08.2020г г. № 2.4-10/320

от

Требование об уплате неустойки (штрафа, пени)
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случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с и. В муниципального контракта, а также Постановлением 

11равигельством РФ от 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
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одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от цены контракта, уменьшенной суммы, пропорциональному объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

подрядчиком.

Таким образом, пеня начисляется согласно расчету в период с 16.07.2020 по

05.08.2020.

Период просрочки

Задолженность С по дней Ставка Формула Неустойка

477794,48 16 07.2020 Новая задолженность на 477794,48 руб.

477794,48 16.07.2020 05.08.2020 21 4,25 477794,48 * 21 * 1/300 х 4,25% 1421,44 руб.

С ум м а  о с н о в н о го  д о л га : 4 7 7 7 9 4 ,4 8  руб.
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Согласно п. 5.16 муниципального контракта Подрядчик в течение 3 \три\ 

рабочих дней после завершения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о
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выполнении работ и направляет результаты выполненных работ в виде, объеме, 

комплектности, качеству в соответствии с требованиями муниципального 

контракта, для проверки соответствия их условиям муниципального контракта 

вместе с подписанными актом о приемке выполненных работ формы КС-2,

составленным в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим
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заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту), справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3.

Таким образом, по условиям муниципального контракта документы о 

приемке Подрядчик обязан был предоставить в администрацию Малиновского

сельского поселения не позднее 15.07.2020 года.
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Документы о приемке предоставлены 06 августа 2020 года.

Согласно п. 8.7 муниципального контракта за каждый факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов:, а при отсутствии таких условий и требований -
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в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно

11 рсдья в'.: I я ем ы м и гребо ваниями.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо, 

не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания

ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, ’ оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

С учетом лого, что со стороны ООО «Моя площадка» имела место 

просрочка исполнения обязательств по выполнению работ и предоставлению 

документов о приемке, а также не были представлены доказательства с

достоверное гыо подтверждающие отсутствие вины Подрядчика в нарушении
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сроков выполнения работ, руководствуясь статьями 12, 309, 401 Гражданского
: ;

кодекса РФ, предлагаем Вам в добровольном порядке осуществить уплату пени в 

размере 1421,44 рублей (одна тысяча четыреста двадцать один рублей 44 

копейки) и штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей, в течение 5 рабочих
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дней с моменТалюлучения настоящей претензии согласно реквизитам:
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краю (Администрация Малиновского сельского

В случае неисполнения данного требования администрация Малиновского 

сельского поселения оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд с 

исковым заявлением о расторжении муниципального контракта и взыскании

неустойки.

О. Н. Шкаева


