
Директору 000  «Моя площадка»
Балябина У.Ю. 

680018, г. Хабаровск, ул. Руднева
74-169

На № от

Требование об уплате неустойки (штрафа, пени)

06 |.мая 2020 года между администрацией Малиновского сельского 

поселения и ООО «Моя площадка» был заключен муниципальный контракт № 

0120300009620000001 (далее - муниципальный контракт) на выполнение работ по 

устройству спортивной площадки в с. Малиново, по ул. 50 лет Октября, 30.

В соответствии с пунктом 5.1 муниципального контракта срок выполнения
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работ - подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме до 15 июля 

2020года ..(с 06.05.2020!. до 15.07.2020г).
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В администрацию Малиновского сельского поселения 10 августа 2020 года 

от ООО «Моя площадка» поступил акт о приемке выполненных работ № 1 от 10

авп/ста:|2020 года.
Г

Таким образом, просрочка по муниципальному контракту составляет 25 

(двадцать нятьКп(ей.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки 

исполнения ■ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
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числе гарантий!(ото обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
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случаях нейсйблнсния или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
! { : \\ j ' И : (1!
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней).

В c o o j ветствии с и. 8 муниципального контракта, а также Постановлением

Правительством РФ от 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день
л;

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от цены контракта, уменьшенной суммы, пропорциональному объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

пбдр1ядч!икомГ т

Таким образом, пеня начисляется согласно расчету в период с 16.07.2020 по 

09.08.2020. 1 '
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З а д о л ж е н н о с ть . ■С, , • г  , ПО дне й С та вка  | Ф о р м ул а Н еусто йка

9 56 00 2 .54 1 6 .0 7 .2 0 2 0 Н ова я  за д о л ж е н н о сть  на 9 5 6 0 0 2 ,5 4  руб.

9 55002  54 ' 1 6 .0 7 .2 0 2 0 0 9 .0 8 .2 0 2 0 25 4 ,2 5  I 9 5 6 0 0 2 ,5 4  х 25  х 1 /3 00  х 4 ,2 5% 3 3 8 5 ,8 4  р.

]■' ' i l 1 : ■;.c ;;i ( i  -  Сумма основного долга: 956002,54 руб.
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Сумма неустойки: 3385,84 руб.
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Согласно и, 5.16 Муниципального контракта Подрядчик в течение 3 \три\
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чйх Дней после завершения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о 

выполнении работ и Направляет результаты выполненных работ в виде, объеме, 

комплектное-ти„ качеств) в соответствии с требованиями муниципального 

контрлк'га, для проверки соответствия их условиям муниципального контракта 

вмесЛёЧс поднисаншами актом о приемке выполненных работ формы КС-2,
Ф’Ф N !;составленным в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим 

заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту), справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3.

Таким образом, по условиям муниципального контракта документы о
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приёмке Подрядчик обязан был предоставить в администрацию Малиновского 

с е л ь с к б I о i I о с ел ен и я не] позднее 15.07.2020 года.
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; Документы о приемке предоставлены 10 августа 2020 года.
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Согласно п. 8.7 муниййпального контракта за каждый факт неисполнения
г. т : Щ  М ; И с 1

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

муниципальным контрактом. которое не имеет стоимостного выражения
« П Н  5 I : :  : 1 1 ' j  [ .  ■ •«. • • ! •: ■ j j;
Подрядчик выпла:чЙйае1 Иказчику штраф в размере 1000,00 руб.
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В соотЬетс т вии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
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надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

п ре дъ я в:; i я б М ы ми т ребо ваг ш я м и:
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|В соответствии с частью 1 и ‘2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо,
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не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,

! И Hi ■ I ; и;;
несет бчшГтствф1ность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев.! когда законом' или Договором предусмотрены иные основания

ответственности. ЛI.

Пино признается невиновным, если при той степени заботливости и

оемотрик льнос ги. какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения

обязательства. Отсутствие вйны доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Г , ■

С учетом Того, что со стороны ООО «Моя площадка» имела место
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просрочка исполнения обязательств по выполнению работ и предоставлению

документов о приемке. а;‘ также не были представлены доказательства с
! i . | j .  j Г  . г  I Г  т у . ;  j • j i  P j j j : \ г  Г

нфгыб IГод 1 верЖ.ШюПше отсутствие вины Подрядчика в нарушении

сроков вьЩолнения р|аббт, руководствуясь статьями 12, 309, 401 Гражданского
| Н  ; | |  Г  i  ! I ■ 1 3 .  i - И  ' l l i -  : Г ; i  I  j
кодекса Рф, предлагаем Вам в добровольном порядке осуществить уплату пени в

. : ■ 1 j : ■ . : . j :
разме|ре 3385,84 рублей (три тысячи триста восемьдесят пять рублей 84 

копеек) й штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей, в течение 5 рабочих
: :У I.. U. Ф j.:..;:. L.. ; . I Lдней с момента1 получения настоящей претензии согласно реквизитам:
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Приморскому краю (Администрация Малиновского сельского

поселения, л сч 04203008820)
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р счё т 40101 810900000010002

Дальневосточное ГУ Ганка России

о
гг.

г. Владивосток
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Ы1К 04050700! :|

ОКГмВ 05 607 413
•4 1 i ' - \ I ' j | j ! j ; М  м  i ]  1 I; •! !

КБ К 81311607010100000140

В случае неисполнения данного требования администрация Малиновского 

сельского поселения оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд с
И |.| I  у ]i |; ■ j U  j!

исковым заявлением о расторжении муниципального контракта и взыскании

неустойки. :
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