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Требование об уплате неустойки (штрафа, пени)

11 июля 2019 года между администрацией Малиновского сельского 

поселения и ООО «ОРАНЖ СГ1Б» был заключен муниципальный контракт № 

3250610903819000001 ( далее - муниципальный контракт) на выполнение работ по 

устройству детской игровой площадки по ул. 50 лет Октября, д. 30 с. Малиново, 

Дальнереченского района, Приморского края.

В соответствии с пунктом 2.1 муниципального контракта срок выполнения 

работ -  с момента подписания муниципального контракта в течение 60 рабочих 

дней

(с 1 1.07.2019 по 02.10.2019).

В администрацию Малиновского сельского поселения 1 1 ноября 2019 года 

от ООО «ОРАНЖ СПБ» поступил акт о приемке выполненных работ № 1 от 1 1 

ноября 2019 года.

Таким образом, просрочка по муниципальному контракту составляет 39 

(тридцать девять) дней.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п.5 муниципального контракта, а также Постановлением 

Правительством РФ от 30.08.2017 № 1042 пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от цены контракта, уменьшенной суммы, пропорциональному объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

подрядчиком.

Таким образом, пеня начисляется согласно расчету в период с 03.10.2019 по

10.11.2019.

З а д о л ж ен н ость

П е ри о д  пр оср очки

С тавка Ф о р м ул а Н еустойкаС ПО дней

1 231 250 ,0 0 3 .1 0 .2 0 1 9 Н овая за д о л ж е н н о сть  на 1 231 2 5 0 ,00  руб.

1 231 250 ,00 0 3 .1 0 .2 0 1 9 10 .11 .20 19 39 6,5 1 231 2 5 0 ,0 0  х 39 х 1 /300  х 6 ,5% 10 404 ,06  р.

С у м м а  о с н о в н о г о  д о л га : 1 231  2 5 0 ,0 0  р уб .

С у м м а  н е у с т о й к и :  1 0 4 0 4 ,0 6  р уб .

Согласно п. 3.4 муниципального контракта Подрядчик в течение 5 \пяти\ 

рабочих дней после завершения работ предоставляет Заказчику результаты 

выполненных работ в виде, объеме, комплектности, качеству в соответствии с 

требованиями муниципального контракта, для проверки соответствия их 

условиям муниципального контракта вместе с подписанными актом о приемке 

выполненных работ формы КС-2, составленным в соответствии с локальным 

сметным расчетом, техническим заданием (приложение № 1 к муниципальному 

контракту), справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Таким образом, по условиям муниципального контракта документы о



приемке Подрядчик обязан был предоставить в администрацию Малиновс- 

сельского поселения не позднее 02.10.2019 года.

Документы о приемке предоставлены 1 1 ноября 2019 года.

Согласно п. 5.7 муниципального контракта за каждый факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

муниципальным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения 

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.

В соответствии со сг. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ лицо, 

не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при -наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

С учетом того, что со стороны ООО «ОРАНЖ СПБ» имела место просрочка 

исполнения обязательств по выполнению работ и предоставлению документов о 

приемке, а также не были представлены доказательства с достоверностью 

подтверждающие отсутствие вины Подрядчика в нарушении сроков выполнения 

работ, руководствуясь статьями 12, 309, 401 Гражданского кодекса РФ, 

предлагаем Вам в добровольном порядке осуществить уплату пени в размере 

10404,06 рублей (десять тысяч четыреста четыре рублей 06 копейка) и 

штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей, в течение 5 рабочих дней с 

момента получения настоящей претензии согласно реквизитам:



ИНН 2506109038 / КПП 250601001

УФК по Приморскому краю (Администрация Малиновского сельского

поселения, л/сч 04203008820)

р/счет № 40101810900000010002

Дальневосточное ГУ Банка России

г. Владивосток

БИК 040507001

ОКТМО 05 607 413

КБК 81311690050100000140

В случае неисполнения данного требования администрация Малиновского 

сельского поселения оставляет за собой право обращения в Арбитражный суд с 

исковым заявлением о расторжении муниципального контракта и взыскании 

неустойки.

Глава администрации Малиновского
сельского поселения


